

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020/2023



**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

## Termo de Abertura de Projeto “Reconstruindo Sonhos”



## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

### 1. Justificativa

O Sistema de Justiça Criminal, através da condenação penal, possui duas finalidades: a repressão e a prevenção do crime. Quando se fala da prevenção, a ideia, na sua especialidade, pretende que se alcance a ressocialização e a recuperação do sentenciado. Esses objetivos são intrínsecos à Lei de Execução Penal e estão expressamente previstos no seu texto legal (artigos 1º e 10, da Lei nº 7.210/1984). Ocorre que o sistema penitenciário convencional, com raríssimas exceções, não cumpre com as finalidades estabelecidas pela Lei de Execução Penal, mostrando-se completamente ineficiente, contribuindo para o aumento da criminalidade, mantendo o índice de reincidência na faixa dos 85%.

O índice de reincidência no sistema comum, consoante dado extraído em 02.05.19, é de 70% (fonte: DEPEN), a partir do momento em que se trabalha a ressocialização dos condenados, o resultado será a queda da reincidência e, por consequência, redução e prevenção da criminalidade.

A crescente violação a todos os direitos fundamentais da população carcerária, aliados à superpopulação, não permite a efetiva ressocialização. Recentemente foi divulgado pela imprensa que, em todo o Brasil, as cadeias estão com 69,3% de internos acima da capacidade, existindo um déficit de 300.000 vagas, sendo que, para suprir essa deficiência, seria necessário o montante de 97 bilhões de reais, a se investir na criação de novas vagas. A realidade do sistema penitenciário no Estado de Mato Grosso guarda similaridade com o contexto nacional. Atualmente, as penitenciárias do estado abrigam, praticamente, o dobro de segregados, sendo que a PCE (Penitenciária Central do Estado) possui quase o triplo de sua capacidade.

### 2. Objetivo

Fortalecer a ressocialização dos reeducandos, contribuindo para a ampliação da compreensão do sentido da vida e promovendo a reinserção social, por meio da qualificação e habilitação para o mercado de trabalho, por intermédio de parcerias interinstitucionais em 40 unidades penais das comarcas do Estado de Mato Grosso até o final de 2023.

### 3. Benefícios

Os benefícios resultantes do presente projeto é a redução da prática delituosa e o aumento no índice de ressocialização dos recuperandos, por meio das atividades desenvolvidas durante a execução do planejamento estratégico.



## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

- O fortalecimento à ressocialização dos reeducandos;
- A redução de práticas delituosas;
- Redução da reincidência criminal;

### 4. Meta(s) e Indicador(es)

Índice de fomento à ressocialização de reeducandos			
<b>Fontes:</b>	Sistema Integrado do Ministério Público 2 (SIMP2)		
<b>Fórmula:</b>	$\left( \begin{array}{l} \text{Comarcas com ao menos uma medida ministerial} \\ \text{no assunto "PEI – Fomento à ressocialização de} \\ \text{reeducandos (920146)" com movimento} \\ \text{"Plano de Ação (922005)"} \end{array} \right)$ <i>Comarcas de MT</i>		
<b>Granularidade:</b>	Comarca	<b>Periodicidade:</b>	Mensal
<b>Polaridade:</b>	Elevar	<b>Meta 2020:</b>	10/79 = 13%
<b>Histórico:</b>	N/A	<b>Meta 2023:</b>	40/79 = 51%
<b>Taxonomia do Indicador</b>			
<b>Área:</b>	Criminal		
<b>Classe:</b>	Extrajudicial ou Judicial		
<b>Assunto:</b>	PEI - Fomento à ressocialização de reeducandos (920146)		
<b>Movimento:</b>	Plano de Ação (922005)		

### 5. Produto, serviço ou resultado

Ações de fomento à ressocialização realizadas nas 40 unidades penais das comarcas no Estado de Mato Grosso.

### 6. Requisitos do projeto

- A equipe a realizar os encontros deve ser composta por voluntário do Instituto Ação pela Paz e por membro da equipe técnica da unidade prisional (preferencialmente psicólogo e assistente social), previamente capacitado;
- Os encontros devem ser realizados conforme direcionamento do projeto Semeando Sonhos e Novos Passos;
- Sala que comporte a formação em (U), com capacidade mínima para 15 pessoas que garanta um ambiente confortável e sigiloso;

### 7. Partes interessadas (stakeholders)

**TERMO DE ABERTURA DO PROJETO**

<b>Descrição</b>	<b>Interesse/Influência</b>
Procurador Geral de Justiça	Patrocinador
Josane Fátima de Carvalho Guariente	Coordenadora
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SESP)	Parceiro/Apoiador/Equipe
Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso (SAAP)	Parceiro/Apoiador
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	Parceiro/apoiador
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso	Parceiro/apoiador
Fundação Nova Chance (FUNAC)	Parceiro/Apoiador/Equipe
Instituto Ação pela Paz (IPAZ)	Parceiro/Apoiador/Equipe
Conselho da Comunidade	Parceiro
Reeducandos(as)	Público alvo
Gestores(as) das unidades	Parceiro
Servidores	Equipe

## 8. Fatores internos e externos

**Pontos fortes**

- Equipe multidisciplinar qualificada;
- Metodologia consolidada e validada;

**Pontos fracos**

- Ausência de psicólogos e assistentes sociais em algumas unidades;

**Oportunidades**

- Maior qualificação do reeducando para inserção no mercado de trabalho;
- Convívio social e familiar;
- Formação de novos multiplicadores;
- Ressignificar o conceito de vida e ampliação do campo perceptivo do reeducando;

**Ameaças**

- Restrições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) quanto ao sigilo das informações;
- Não adesão das equipes das unidades prisionais (policiais penais, servidores e gestores da unidade).

## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

### 9. Equipe

<b>Cargo/Função</b>	<b>Instituição/Unidade</b>
Equipe técnica do MPMT	Ministério Público de Mato Grosso
Equipe técnica da Unidade Prisional	Unidade Prisional e SESP/SAAP
Equipe técnica do Instituto	Instituto Ação Pela Paz - SP
Defensor Público da Execução	Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Equipe técnica do TJMT	Tribunal de Justiça de Mato Grosso

### 10. Premissas

- Realização das parcerias com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Governo do Estado de Mato Grosso, Fundação Nova Chance, Instituto Ação pela Paz (SP);
- Apoio das unidades prisionais dos municípios previstos no projeto;
- Adesão dos reeducandos às atividades do projeto;
- Parceria com as entidades que fornecem cursos profissionalizantes;

### 11. Escopo do projeto

- **Parcerias interinstitucionais**
  - Parceria com instituições que realizem capacitações/treinamento para o público;
  - Realizar parceria com a Fundação Nova Chance para cursos profissionalizantes;
  - Realização de parceria com SESP/MT, Instituto Ação Pela Paz, Defensoria Pública do MT, Poder Judiciário do MT;
- **Definição de papéis e responsabilidades;**
  - Definição dos papéis dos parceiros;
  - Definir líder do projeto na unidade prisional;
- **Diagnóstico**
  - Das unidades prisionais;
    - Quantidade de reeducandos (as) em cumprimento de pena, data de entrada e tempo de condenação.



## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

- Das atividades econômicas do município - Identificação os cursos demandados e os ofertados pelos parceiros;
- Definição dos reeducandos a serem incluídos nos cursos profissionalizantes e atividades laborais;
- **Capacitação das equipes envolvidas;**
  - Encontrar e capacitar os voluntários/servidores que irão executar o projeto;
  - Realizar a formação dos multiplicadores;
  - Seleção do público alvo;
  - Atividades profissionalizantes para os reeducandos;
- **Formação dos reeducandos**
  - **Fase 1 – Ampliação do sentido da vida** (baseado na metodologia do projeto Semeando Sonhos)
    - Organização dos encontros;
    - Comunicação;
    - Realização dos encontros temáticos;
  - **Fase 2 – Qualificação profissional** (baseado na metodologia do projeto Novos Passos)
    - Organização dos cursos;
    - Inserção dos reeducandos nos cursos de qualificação profissional conforme seu interesse;
- **Sensibilização**
  - Criação de eventos para sensibilização de demais promotorias;
  - Criação de eventos para sensibilização do poder judiciário;
  - Realização de encontros entre as unidades penitenciárias e conselhos da comunidade para alinhamento de expectativas e divulgação do projeto;

## 12. Restrições

- O projeto precisa ser concluído até o final de 2023 de acordo com o Planejamento Estratégico Institucional do MPMT;

## 13. Riscos identificados.

- Morosidade no estabelecimento das parcerias;
- Falta de apoio das unidades prisionais;
- Baixa adesão dos reeducandos;
- Baixa frequência dos reeducandos nas atividades do projeto;

## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

- Estrutura física inadequada das unidades prisionais;
- Equipe técnica da unidade prisional insuficiente;
- Ausência de equipe técnica na unidade prisional;
- Não realização ou descontinuidade de parceria com entidade para fornecimento dos cursos;
- Restrições impostas pela "Pandemia Covid-19".

### 14. Cronograma

O projeto tem duração estimada em 2 (dois) anos, com início previsto para 2021 a 2023 de acordo com as etapas/entregas previstas:

- **Parcerias interinstitucionais** – Janeiro a março de 2021
- **Definição de papéis e responsabilidades** – Janeiro a março de 2021
- **Diagnóstico** - Janeiro a março de 2021
- **Capacitação das equipes envolvidas** – Janeiro a março de 2021
- **Formação dos reeducandos**
  - **Fase 1– Ampliação do sentido da vida** (baseado na metodologia do projeto Semeando Sonhos) - Abril a junho de 2021
  - **Fase 2 – Qualificação profissional** (baseado na metodologia do projeto Novos Passos) - 6 meses – Julho a dezembro de 2021
- **Sensibilização** - Janeiro a dezembro de 2021.

### 15. Custo estimado e fonte de recursos

Descrição	Custo estimado
Parcerias interinstitucionais	Sem custo
Definição de papéis e responsabilidades;	Sem custo
Diagnóstico	Sem custo
Capacitações	Sem custo
Formação dos reeducandos	R\$
Sensibilização	R\$

SESP - Pronatec prisional (cursos profissionalizantes) - tabela com custos e duração de cada curso

SENAI – Tabela de custos (FUNPEN)

Cronograma não elaborado, previsto para execução 2021 (SESP)

Foco na demanda da unidade penal, pré-egresso não está previsto inicialmente

### 16. Responsável

**TERMO DE ABERTURA DO PROJETO**

<b>Gerente do projeto</b>	Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
<b>E-mail</b>	Josane.fatima@mpmt.mp.br
<b>Telefone</b>	

**Assinatura.....:**

---

**Autorizado por:**

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_